

Tore Hunds rike - på vei mot nasjonaljubileet i 2030

Gyldig per 16.08.2017

Bakgrunn/innledning

- STRR har tonet ned vikingeskipsbygget på Bjarkøy
- Arbeidet med Bjarkøys vikingehistorie har knyttet oss til nasjonaljubileet i 2030
- Gylden mulighet til å jobbe sammen mot nasjonaljubileet i 2030, med forslag til oppstart i 2020 (Se neste plansje)
 - [Fra fagseminaret 28. april:](#)
 - Troms FK blir med på fylkeskommunalt samarbeid
 - Forslag 2020, fokus på Bjarkøy, Trondenes, samisk historie (på veien mot 2030)
- Nødvendig å avklare hvilke aktører som vil/ønsker å samarbeide
- Naturlig å gjennomføre et forprosjekt for å avklare tid, omfang og ressurser

1030 – 2030

NORGE I TUSEN ÅR

PROSJEKTUTVIKLING			OPPSTARTSFASE					HOVEDFASE					2030
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Kontakt Samskaping			FOKUS ULIKE OLAVSSTEDER - OLAVSMILJØ										
Plattformbygging			Bjarkøy?	Hundorp	Vest fold?	Oslo ?	Moster		Avaldsnes?			Novgorod	Stiklestad - Nidaros
Finansiering			Trondenes?	Oppland			Hordaland					Trøndelag	Verdal - Trondheim
			Samisk?	Sør Fron			Bømlo						

NASJONALT FLERFAGLIG FORSKNINGSPROGRAM


KUNNSKAPSFORMIDLING TIL HELE LANDETS BEFOLKNING

Delmål 2020-oppstart/markering

Tema

Bjarkøy, Trondenes, samisk

Aktører



Forprosjekt-organisering

Styringsgruppe: Harstad kommune (HK), Sør-Troms museum (STMU)*, Vardobaiki, Visit Harstad
STMU gis et historisk fag- og koordineringsansvar

PE: Harstad kommune

PA/prosjektkoordinator: STRR

PL: (Her blir det flere underprosjekt) - utredes av prosjektgruppen

Prosjektgruppe: HK, TFK, STRR, STMU, Vardobaiki, Visit Harstad

Referansegrupper: STRR, UiT, Troms fylkeskommune (TFK), Nordland fylkeskommune (NFK), Stiklestad nasjonale kultursenter (SNK), Borg, Alstadhaug, Kommunedelsutvalg for øyriket

Ressursgruppe: Bjarkøy historielag

Roller og ansvar

- **Styringsgruppen:** Godkjenner organisering, målsetting, delprosjekter, økonomi og fremdrift
 - STMU: fagansvar for å sikre at det historiske blir ivaretatt i alle underprosjekt
- **PE:** Sikrer nødvendige ift. prosjektbestillingen
- **PA/Prosjektkoordinator:** Overordnet prosjektansvar, herunder sikre:
 - Finansiering/søknader
 - Koordinering mellom delprosjekter
 - Informasjonsutveksling internt og eksternt
 - Totalprosjektets fremdrifts- og milepælsplan
- **PL:** Totalansvar for eget prosjekt, herunder tid, omfang og ressurser


Oppdrag forprosjekt

Forprosjektet må gi svar på:

- **Målsetting**
- Hvilke tiltak/prosjekt skal/bør gjennomføres i regi av nasjonaljubileet i 2030?
- Hvilke tiltak/prosjekt skal/bør gjennomføres ved oppstart av nasjonaljubileet i 2020
- **Organisering av hovedprosjektet:**
 - Styring
 - Deltakere
 - Fremdrifts- og milepælsplan
 - Eierskap og rettigheter
 - **Finansiering, herunder finansieringsform**

Prosjektorganisasjon

NB: Eksempler



STMU – fagansvar historie

